

Projektblatt für den Aktionsplan

BBWA: Friedrichshain-Kreuzberg

Handlungsfeld	3 Förderung von Arbeit und Beschäftigung
Aktion	
Förderzeitraum	01.11.2013 - 31.10.2014
Förderinstrument	LSK

<u>I. Allgemeine Angaben zum Projekt</u>	
Projektname	Urban Deli
Projektziel (Hauptziel)	Schaffung der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen zum Aufbau eines neuen Zuverdienstbetriebes für psychisch und suchtkranke Menschen (Kiosk im Urban Krankenhaus)
Projektkurzbeschreibung	In Kooperation mit dem Vivantes Klinikum am Urban sollen neue Zuverdienst Arbeitsplätze im Bereich Gastronomie und Verkauf geschaffen werden. Hiermit soll ein bereits sehr erfolgreiches Kooperationsmodell von ambulanter und stationärer Einrichtung - wie bereits in der Alfred Döblin Bibliothek bewiesen - fortgesetzt werden. Die Übernahme des Krankenhauskiosk erfordert eine sehr genaue Planung bezogen auf Rentabilität, notwendige Investitionen, Personalbedarf, konkrete Zeitabläufe, Beschreibung der mögliche Arbeitsfelder für psychisch und suchtkranke Menschen, Abklärung der notwendigen Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
Projekträger und Ansprechpartner/in (Name, Adresse, Tel, Fax, Mail, Internet)	ajb gmbh Gesellschaft für Jugendberatung und psychosoziale Rehabilitation, Hobrechtstr.55, 10247 Berlin, 030-69597034, FAX: 69597070, a.buck@ajb-berlin.de www.ajb-berlin.de
Mitglieder des Projektbeirats bei PEB und WdM bzw. Projektpate bei LSK (Name, Institution)	
Kooperationspartner/innen (Name, Institution)	Vivantes Klinikum am Urban Alfred Döblin Bibliothek im Vivantes Klinikum Am Urban und im Friedrichshain

<u>II. Hauptziele - Ergebnisse</u>	
<p>1. Ziel</p> <p>Überprüfung der wirtschaftlichen Machbarkeit eines Zuverdienstbetriebes für psychisch und suchtkranke Menschen im Bereich Gastronomie & Verkauf.</p>	
<p>Woran messen Sie, ob Sie dieses Ziel erreicht haben?*</p> <p>Wirtschaftlichkeitsgutachten ist erstellt, positive Rentabilität im Spannungsfeld zwischen Rehabilitation und Wirtschaftlichkeit kann erzielt werden</p>	<p>Erzieltes Ergebnis (bei Projektende)</p> <p>Aufgrund der fehlenden Zusage von Vivantes und der damit unsicheren Realisierung des Projektes in der Projektlaufzeit wurde auf die Erstellung des Gutachtens verzichtet, um die Mittel zur direkten Schaffung von Zuverdienstplätzen einzusetzen.</p>
<p>2. Ziel</p> <p>Der Kiosk kann konkret geplant werden</p>	
<p>Woran messen Sie, ob Sie dieses Ziel erreicht haben?*</p> <p>Kooperationsvereinbarung mit Vivantes wurde abgeschlossen, Gestaltung des Kiosks und Angebotes ist mit Vivantes abgesprochen, Einbaumaßnahmen sind geplant Kostenvoranschläge für Einrichtungsgegenstände wie Kaffeevollautomat, Tresen etc. wurden eingeholt</p>	<p>Erzieltes Ergebnis (bei Projektende)</p> <p>Die Kooperationsvereinbarung wurde nicht abgeschlossen. Die Bewerbung und das Konzept der ajb wurden erstellt und mit Vivantes diskutiert, aber die Entscheidungsträger der Klinik sind bisher noch zu keiner Entscheidung für die Vergabe gekommen. Räume wurden besichtigt, Ausgestaltungsvorschläge und Kostenvoranschläge teilweise eingeholt, bzw. Kosten recherchiert.</p> <p>Für Bookfishing wurde die Gestaltung geplant und umgesetzt.</p>
<p>3. Ziel</p> <p>Realistische Planung des neuen Zuverdienstangebotes</p>	
<p>Woran messen Sie, ob Sie dieses Ziel erreicht haben?*</p> <p>Zeitplan wurde erstellt, Kontakte mit Kooperanden sind aufgenommen, Anleitungsstellen sind ausgeschrieben, Die Beschäftigungsfelder für die Zuverdienstteilnehmer/innen sind beschrieben, erforderliche Fortbildungsbedarfe benannt, das neue Zuverdienstangebot ist im Bezirk bekannt gemacht</p>	<p>Erzieltes Ergebnis (bei Projektende)</p> <p>Ab September kurzfristige Konzeptanpassung: Zeitplan für die Schaffung von Zuverdienstarbeitsplätzen im Bereich Online-Buchverkauf wurde erstellt. Die Tätigkeitsfelder sind beschrieben. Vorlagen und Handbücher wurden erstellt. Das neue Angebot ist im Bezirk bekannt. Ab Oktober wurden fünf Teilnehmende beschäftigt.</p>

*Indikatoren

Begründung für nicht erreichte Ziele (bei Projektende):

1.	Rentabilitätsgutachten	Nicht zweckmäßig, keine wirtschaftliche Verwendung der Mittel, da Umsetzung des Projektes fraglich.
2.	Kooperation und Raumgestaltung	Kooperation kam nicht in Projektlaufzeit zustande, dafür Raumgestaltung für bookfishing

Charakterisierung der Nachhaltigkeit des Projekts:

Das Büro für das neue Beschäftigungsangebot für psychisch Kranke ist eingerichtet. Drei PC-Arbeitsplätze stehen zur Verfügung. Regale, Packtisch. Magazin sind aufgebaut und eingerichtet. Buchspenden wurden eingeworben und in das Büro gebracht. Der bookfishing account ist angelegt und der Verkauf hat begonnen. Alle Arbeitsschritte sind beschrieben. Der erste Entwurf für das Handbuch ist erstellt. Die ersten Teilnehmenden wurde bereits geschult und werden jetzt zu Mentor/innen für weitere Bewerber/innen ausgebildet. Eine fachkompetente Ehrenamtliche, die das Projekt unterstützen will, konnte bereits gewonnen werden. Vorläufig wird bookfishing an zwei Tagen pro Woche angeboten. Das Interesse der psychosozialen Träger am Angebot ist sehr hoch, es gibt zahlreiche Bewerber/innen.

Geplant ist bis Ende des Jahres den Ablauf zu routinieren und das Angebot zu etablieren.

Wir erhoffen uns Synergieeffekte, da die Zuverdienstbereiche in dieser Etage gerade zusammengeführt werden, d.h. dass die Anleiter/innen der Bereiche Büroreinigung, Botendienste, Wäscherei und „Funkenflug - Werkstatt für Kunst“ als auch die Koordinatorin in den angrenzenden Büros feste Arbeitszeiten haben werden. Während dieser Präsenzzeiten werden auch Zuverdiener/innen unter Anleitung arbeiten können. Eine Weiterfinanzierung der laufenden Kosten und Personalkosten durch andere öffentliche Mittel muss geprüft werden. Letztendlich wird die Anzahl der eingerichteten Beschäftigungsplätze jedoch vom Erfolg des Buchverkaufes abhängen, da geplant ist die Motivationszuwendung aus den Erlösen zu bestreiten.

III. Finanzierung		
Finanzierungsquelle	Höhe der Finanzierung	Finanzierungsprogramm
EU-Mittel EFRE		WDM
EU-Mittel EFRE		
EU-Mittel ESF	10.000,00 €	LSK
EU-Mittel ESF		PEB
sonstige Mittel (bitte benennen)		
Bundesmittel		
Landesmittel		
Kommunale Mittel		
sonstige Mittel (bitte benennen)		
Gesamt:	10.000,00 €	